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Dipl. Ing. (FH) Wolfgang ERNST

nach DIN EN ISO 17024 zertifizierter Bausachverständiger  
für Dachabdichtung und Dachbegrünung
Beratungs- Planungs- Sachverständigenbüro dicht + grün,  
Fachbuchreihe Dachabdichtung-Dachbegrünung 1992-2009

30 Jahre Dach(+)Begrünung

Aus der Erfahrung für die Zukunft gelernt ?

(Kritische) Anmerkungen eines Sachverständigen mit typischen  
Praxisbeispielen aus den Jahren 1987-2017, die sich ständig wieder-
holen:

30 Jahre Abdichtung unter Begrünungen
- Forderung einer Technischen Abnahme (Gewerketrennung),
- Prüf- und Hinweispflicht, Bedenkenanmeldung,
- Abräumung von Dachbegrünungen nach 6-20 Jahren,
- partielle Nachbesserungsversuche sind meist erfolglos.

30 Jahre Begrünung auf Abdichtungen
- abnahmefähiger Zustand (Bau-Soll) nicht erreicht:

- vegetationsfeindliche Terminplanung,
- zeitliche Verzögerungen bei der Herstellung,
- unerwünschter Aufwuchs/Verunkrautung,
- nach Planung ausgeführt, deshalb richtig?
- fehlende Fertigstellungspflege,
- Sonderkonstruktion ohne Vegetationstragschicht

30 Jahre positive Erfahrung mit Dachbegrünungen
- Extensiv begrünte Dächer sind langlebiger als Kiesdächer,
- Langzeituntersuchungen bestätigen Schutzfunktion der  

Begrünung und damit längere Lebensdauer der Abdichtung.

Kein dichtes Dach

Keine Dachbegrünung

Die Abdichtung ist eine Vorleistung die die  
sachlich technische Grundlage für die nach-
folgende Leistung der Begrünung darstellt.
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30 Jahre
Abdichtungen unter Begrünungen
30 Jahre immer wieder dieselben Fehler / Mängel / Schäden.

Seit 30 Jahren die Nr. 1 der Schadensfälle bei begrünten Dächern:  
UndichteAbdichtung.

In Anbetracht der Häufigkeit der Schadensfälle und der vielen Bean-
standungen bei technischen Abnahmen kann man vermuten, dass  
Dieter Hildebrandt recht hat:

Erding, 1997 Rottweil, 2007 München, 2017

München, 1987

“Erfahrung ist die Summe aller Dummheiten, die man im Bedarfsfall immer wieder macht”.



Seite 3
von 17

Dipl. Ing. (FH) Wolfgang ERNST

nach DIN EN ISO 17024 zertifizierter Bausachverständiger  
für Dachabdichtung und Dachbegrünung
Beratungs- Planungs- Sachverständigenbüro dicht + grün,  
Fachbuchreihe Dachabdichtung-Dachbegrünung 1992-2009

30 Jahre Dach(+)Begrünung.
Aus der Erfahrung für die Zukunft gelernt ?  

Anmerkungen eines Sachverständigen

30 Jahre
Abdichtungen unter Begrünungen
Seit 25 Jahren: Forderung einer technischen Abnahme der  
Abdichtung vor dem Aufbringen weiterer Schichten (ERNST,1992)

Nach einschlägigen Gerichtsurteilen zählt eine Dachabdichtung zu  
mangelanfälligsten Bauteilen.

Neben der besonders erforderlichen Aufmerksamkeit des Planers im  
Rahmen der Bauaufsicht ist darüber hinaus auch der Nach-unter-
nehmer / Dachbegrüner gefordert, der auf die nicht von ihm erbrach-
te Abdichtung weitere Schichten aufbringt.

Es ist gefestigte Rechtsprechung, dass der Nachunternehmer eine  
besondere Hinweis-, Aufklärungs-, und Prüfungspflicht hat. Diese  
Pflichten ergeben sich nicht nur bei Verträgen, welche unter der  
Einbeziehung der VOB geschlossen werden, sondern auch beim  
BGB-Werkvertrag.

OLG Hamm, Urteil vom 23.07.2001 - 17 U 164/98:
“Vor Aufbau einer Dachbegrünung muss der Unternehmer die Ab-
dichtung sorgfältig auf etwaige Beschädigungen hin untersuchen.

Dies ist jedoch nach neuester Rechtssprechung nicht ausreichend:

Die Prüfungs- und Hinweispflicht gilt  
nicht nur für offenkundige Mängel.
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30 Jahre
Abdichtungen unter Begrünungen
Seit Jahren erweitert der BGH seine Rechtsprechung zu den Prüf-
und Hinweispflichten bzw. den Bedenkenanmeldungspflichten,  
wenn ein Handwerker auf Vorleistungen anderer Handwerker auf-
baut.
Ist die Vorleistung mangelhaft, trifft den nachfolgenden Unter-
nehmer immer eine Kontroll- und Hinweispflicht.

Werden Arbeiten in engem Zusammenhang mit den Vorarbeiten  
eines anderen Unternehmers oder aufgrund dessen Planung aus-
geführt, hat der nachfolgende Unternehmer das Vorgewerk nicht  
nur nach Augenschein auf Mängel zu untersuchen, sondern hat  
auch ggf. Fachleute einzubeziehen, die beurteilen können ob die  
Vorarbeiten eine geeignete Grundlage für sein Werk bieten.

Bundesgerichtshof (BGH) Urteil vom 30.06. 2011 (Az.: VII ZR  109/10).

Nachdem 64% der Mängel bei Abdichtungen auf Verarbeitungs-
fehler zurückzuführen sind, ist dies eine dringend notwenige Ent-
wicklung in der Rechtssprechung.

Eine technischen Abnahme der Abdichtung vor dem Aufbringen  
weiterer Schichten, ggfls. durch Hinzuziehung von Sachverständi-
gen, ist notwendig und dringend anzuraten, da bei ca. 2/3 der  
Dachflächen ein begründeter Verdacht auf Vorliegen eines die  
Leistung des Auftragnehmers beeinträchtigenden Mangels besteht.

64 %
Verarbeitung

Fehlerursachen
bei Dächern mit
Abdichtungen

Quelle:
ddD e.V., 2017

Mangelhafte Nahtfügung
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30 Jahre
Abdichtungen unter Begrünungen
30 Jahre festzustellende Veränderungen im Handwerk 
Komplettabräumung von Dachbegrünungen nach
6-20 Jahren Liegezeit. Tendenz ansteigend.

Verarbeitungsfehler, wie zum Beispiel unverschweißte Fügenähte  
bei Kunststoffbahnen, rächen sich nach Jahren. Dies führt dann  
immer zur Komplettabräumung der begrünten Dachfläche.

Besonders teuer wird es dann, wenn bei laufendem Betrieb der  
komplett durchfeuchtete Dachaufbau saniert werden muss.  
(Einhausung bei Schadensfall mit ca. € 2 Mio Sanierungssumme).

Abschnittsweise Komplettüberarbeitung der Abdichtung  
durch Umlagerung der Begrünung auf der Dachfläche. Auf  
ca. 800 m2 wurden über 100 Mangelstellen gefunden.
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30 Jahre
Abdichtungen unter Begrünungen
Partielle Nachbesserungsversuche bei Undichtigkeiten sind  
fast immer erfolglos.

Die Erfahrungen der letzten 30 Jahre haben gezeigt, dass bei  
begrünten (und auch bei bekiesten) Dachflächen eine partielle  
Suche nach Ursachen wenig erfolgversprechend ist. Manchmal  
dauert der Kampf gegen immer wieder neue Undichtigkeiten an  
der Decke - und immer an anderen Stellen - oft jahrelang bis ein  
Umdenken erfolgt.

Ratlos, nach 5 Jahren  
Nachbesserungsversuchen

Komplettabräumung, Kontrolle  
und fachgerechte Überarbeitung

nach technischerAbnahme,  
neue Extensivbegrünung

“Billig ist immer teurer als Richtig”
R.Probst, 2002
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30 Jahre
Begrünung auf Abdichtungen
30 Jahre Fach- und Bauschadensliteratur 
30 Jahre Gerichtsverfahren

mit sich immer wiederholender Aufgabenstellung:

Klärung der Ursache bei vegetationslosen, verödeten  
bzw. verunkrauteten Dachbegrünungen.

Als Sachverständiger fragt man sich dann öfters:

LG Dresden, 1986 LG Freiburg, 1998 LG München, 2006

LG Würzburg, 2011

“Was nützen 30 Jahre Fach- und Bauschadensliteratur wenn diese als fachregelergän-
zende Erkenntnisquelle und Hilfestellung von den Fachleuten nicht angenommen wird?”

LG Hamburg, 1991
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30 Jahre Mängel bei Begrünungen
Winterbaumaßnahme und Begrünung sind nicht vereinbar

Ursache: Vegetationsunfreundliche Termine

Immer wieder ist besonders bei Generalunternehmer (GU) festzu-
stellen, dass bei der Terminplanung für die Dachbegrünung die  
Jahreszeit nicht berücksichtigt wird. Pflanzen werden als jederzeit  
verarbeitbarer Baustoff behandelt.

- Fertigstellung: 31. Dezember,
- trockener Winter mit Kahlfrösten,
- kein abnahmefähiger Zustand im März.

In diesem Fall:
- (unberechtigte) Kündigung des Vertrags mit dem Dachbegrüner,
- Beauftragung einer Drittfirma mit der Begrünung,

neue Begrünung im Frühjahr mit sichtbarem Wachstumserfolg,  
aufgrund vegetationsgünstiger Jahreszeit,

- Forderung an Erstfirma (Kostenersatz für 2.Begrünung)
- Klage vor LG,
- verständnisvoller Richter (Hobbygärtner) bestätigt vegetations-

unfreundliche Terminplanung des GU und unberechtigte Ver-
tragskündigung. Die Kosten der 2. Begrünung hatte der GU  
selbst zu tragen.
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30 Jahre Mängel bei Begrünungen
Nachträge durch erhöhten Pflegeaufwand bei der Begrünung

Ursache: zeitversetzte Einbringung der Vegetation

Das geplante Vegetationsziel  
mit Strukturen aus versch.
Sedumarten ist nicht mehr
machbar. Die Pflegekosten
wurden zu hoch.

Einwirkung von Niederschlägen  
Auswaschungseffekt  
Verlagerung der Feinteile
und Samenanflug

Substrat als Auflast notwendig

Dez. 2013

Mai 2015

Aug. 2016

Kreuzkraut-Ansiedlung

Bewuchs aus Samenanflug
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30 Jahre Mängel bei Begrünungen
Abweichung von den vertraglich vereinbarten Eigenschaften

Unerwünschter Aufwuchs (Verunkrautung)

Um sich abzusichern hat der umsichtige Bauherr die Herstellerbroschüre dem  
Bauvertrag beigefügt und die dort abgebildete Vegetationsform vertraglich  
vereinbart. Erhalten hat er von dem Fertighaushersteller eine Begrünung, die  
dieser aus Kostengründen selbst ausführte.

Die Situation lässt sich einfach zusammenfassen:
“Mangelhafte Ausführung da die vereinbarte Beschaffenheit nicht erfüllt  
wurde. Nachbesserung aufgrund zahlreicher Wurzelunkräuter nicht mehr  
möglich. Deshalb neue Dachbegrünung durch einen Fachbetrieb”.

Kopie aus Herstellerbroschüre als  
vertraglich vereinbarte Vegetationsform

Mai

Februar

Eindrücke beim Ortstermin.
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30 Jahre Mängel bei Begrünungen
Nach Planung ausgeführt, deshalb richtig.

Ursache: Verantwortunglosigkeit

“Nach Regeldetail/Detailplanung ausgeführt, deshalb richtig”. Eine  
solche Argumentation ist grundlegend falsch, denn bei der Aus-
führung müssen Änderungen und Modifizierungen dort erfolgen,  
wo aus der vorliegenden Situation ein Anlass dazu besteht.

Aus der Rechtssprechung:
Der Auftragnehmer haftet grundsätzlich dafür, dass seine Leistung  
uneingeschränkt funktionstauglich ist. Bei Mängeln, die auf fal-
scher Planung beruhen, ist er nur von der vollen Haftung befreit,  
wenn er seiner Prüf- und Hinweispflicht ordnungsgemäß - d.h.  
schriftlich an den AG - nachgekommen ist. Dies geschieht in den  
seltensten Fällen.

Bedenkenanmeldung sind immer noch bei vielen Auftrag-
nehmern mit einem unguten Gefühl verbunden: Oft genug  
spielt dabei die Angst mit, der Auftrag würde dann wegen der  
Bedenkenanmeldung entzogen – gemäß VOB/B § 8 Abs. 3.

Nicht einmal eine Bedenkenanmeldung, die sich als ungerechtfer-
tigt herausstellt, begründet eine Kündigung aus wichtigem Grund.

nach Regeldetail

nach Detailplanung
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30 Jahre Mängel bei Begrünungen
Einsparungsmaßnahme bei den Baukosten ?

Ursache: fehlende Fertigstellungspflege

“Bei Verzicht des Auftraggebers auf die Fertigstellungspflege durch  
den Auftragnehmer erfolgt die Abnahme direkt nach der Pflanzung  
bzw. Ansaat oder dem Ausbringen der Sprossen” (DBR, 2008, 12.6.1)

Solche Formulierungen führen zu Missverständnissen und gehören  
nicht in die Fachregeln.

Die fachgerechte Herstellung einer extensiven Dachbegrünung
muss grundsätzlich die Fertigstellungspflege bis zur Abnahme
beinhalten.

Die Rechtslage dazu ist eindeutig:
Verzichtet der Auftraggeber auf einen Teil der in den Fachregeln  
beschriebenen Leistungen, so ist der Planer bzw. die ausführende  
Firma verpflichtet den Auftraggeber umfassend und ausführlich darü-
ber aufzuklären. Dabei ist dem Auftraggeber (Besteller) die Möglich-
keit zu geben, sich nach Abwägung aller Vor- und Nachteile zu ent-
scheiden. Erfolgt diese Aufklärung nachweislich nicht, kann er, bei  
Mängel (z.B.: großflächiger Ausfall der Vegetation) und eventuell  
nachfolgenden Schäden (z.B.: Windverlagerungen bis hin zum Abtrag  
der Schichten), den dafür Verantwortlichen in die Haftung nehmen.
Ein umfassende Aufklärung des AG erfolgt meistens nicht!

Bei Extensivbegrünung  
kann nach 1 Jahr mit 

Fertigstellungspflege der  
abnahmefähige Zustand  
erreicht werden.

Extensivbegrünung
nach 4 Jahren ohne

Fertigstellungspflege
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30 Jahre Mängel bei Begrünungen
Sonderkonstruktion ohne Vegetationstragschicht

Ursache: Ignoranz der Fachregeln

Dachdesign eines (Star?) Architekten,  
inspiriert durch die karge Vegetation  
auf der Schwäbischen Alb.

Der Fachmann erkennt schon jetzt die  
Durchbiegung der Konstruktion.

Kalkschotter von der

SchwäbischenAlb

Q
uelle:A

Z
M

ünchen,23.06.2008
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30 Jahre Dach(+)Begrünung
30 Jahre Langzeitbewährung zeigen auch positive Resultate

Fachgerecht ausgeführte Dachbegrünungen auf mangelfrei herge-
stellten Dächern mit Abdichtungen

- verlängern deutlich die Lebensdauer der Abdichtung  
im Vergleich zu Kiesdächern.

Lebensdauerprognose einer PVC-Dachbahn mit 2,0 mm Dicke,
E: GV, lose verlegt, unter extensiver Dachbegrünung und unter
Kies im Vergleich (Materialuntersuchung nach 17 Jahren).

Unter dem Aspekt der Gesamtlebensdauer des Daches lohnen  
sich die geringen Mehrkosten für eine Extensivbegrünung allemal.

Prognose

Neumaterial

Prognose

In der Physik  
definierte Zeit  
bei der die  
Sollwerte bis  
auf 37%  

gefallensind.

unter Extensivbegrünung

unter Kiesschüttung

V
eränderung

der
M

aterialeigenschaften
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30 Jahre Dach(+)Begrünung
30 Jahre Langzeitbewährung zeigen auch positive Resultate

Fachgerecht ausgeführte Dachbegrünungen auf mangelfrei herge-
stellten Dächern mit Abdichtungen:

- verlängern deutlich die Lebensdauer der Abdichtung  
durch ihre Schutzfunktion.

Lebensdauerprognose nach Langzeituntersuchungen der Abdich-
tung von zwei qualitativ hochwertigen PVC-Dachbahnen des sel-
ben Hersteller mit 2,0 und 2,4 mm Dicke, E: GV, lose verlegt,  
unter extensiver/ intensiver Dachbegrünung.

Abbildung links:  
Objektbeispiel aus dem  
Jahr 1987 (jetzt 30 Jahre)
PVC-Abdichtung, 2,4 mm,  
E: GV, Pultdachflächen,  
extensiv begrünt.

Abbildung unten:  
Objektbeispiel aus dem  
Jahr 1989 (jetzt 28 Jahre)
PVC-Abdichtung, 2,0 mm,  
E: GV, Dachneigung 0 -
30 Grad, intensiv begrünt.

Prognosen

PVC-Bahn, 2,4 mm

PVC-Bahn, 2,0 mm

V
eränderung

der
M

aterialeigenschaften

Neumaterial
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30 Jahre Dach(+)Begrünung
Fachregeln sollten bei Fortschreibungen die aktuellen  
Erkenntnisse aus der Praxis berücksichtigen.

Fazit

Nachdem 64% der Mängel bei Abdichtungen auf Verarbeitungs-
fehler zurückzuführen sind, sind auf Basis dieser statistischen  
Erkenntnis die Anforderungen an den Untergrund bzw. die Vor-
leistungen für eine sachgerechte und mangelfreie Ausführung der  
Dachbegrünungen zukünftig eindeutig und unmissverständlich zu  
definieren.

Auf die vielfache Fehleinschätzung, wonach bei fehlender Verein-
barung der Fertigstellungspflege ein abnahmefähiger Zustand  
direkt nach Pflanzung bzw. Aussaat erreicht wird ist mit eindeuti-
gen und unmissverständlichen Formulierungen zu reagieren.
Die Fertigstellungspflege beginnt unmittelbar nach der Pflanzung  
und endet mit der Abnahme. Erst mit der Abnahme ist das  
Bau-Soll (Dachbegrünung) erfüllt.

“Bei Verzicht des Auftraggebers auf die Fertigstellungspflege durch den 

Auftragnehmer erfolgt die Abnahme direkt nach der Pflanzung bzw. Ansaat 

oder dem Ausbringen der Sprossen” (Dachbegrünungsrichtlinie , 2008, 2.6.1)
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Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

begrünte Flachdach-Idylle
im Münchner Norden


